

## REUNIÓN 9º COMITÉ EJECUTIVO

Martes, 07 de julio de 2020 a las 10.30 h.  
Convocatoria y Jornada Online

### ORDEN DEL DÍA

#### CONVOCADOS

Empresa / Institución	Representante
MIGUEL TORRES, S.A.	Dña. Mireia Torres Dña. Montse Torres
JUVE & CAMPS, S.A.	Dña. Montserrat Girabau
BODEGAS RAMON BILBAO, S.L.	Dña. Rosana Lisa D. Alberto Palacios
PAGO DE CARRAOVEJAS, S.L.	Dña. Eva Navascués
GRUPO HISPATEC INFORMATICA EMPRESARIAL S.A.	D. Miguel Angel Frechoso
BODEGA MARTIN CODAX, S.A.U.	D. Miguel Tubio Dña. Virginia Alonso-Villaverde
VIVEROS VILLANUEVA VIDES, S.L.	D. Carlos Lucea
PELLENC IBERICA, S.L.	D. Bertrand Bouyou. D. Juan Castillo
ARTICA+I (OFICINA TÉCNICA)	D. Fernando Boned/ D <sup>a</sup> . Carolina García

## AGENDA

### **10.30-10.40h BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE GLOBALVITI.**

- Bienvenida a los miembros del Consorcio.
- Lectura de las conclusiones del Acta del 8º Comité Ejecutivo celebrada el pasado 3 de febrero de 2020 en Barcelona.

(Oficina Técnica)

### **10.40-11.00h RECORDATORIO SITUACION CIERRE CERTIFICACION HITO 3 CDTI. REVISIÓN DE PREVISIONES PARA CIERRE. ACTUALIZACIÓN HITO 4.**

- Resultado de la Certificación del Hito 3 por CDTI
- Remanentes económicos para el cierre Hito 4 por socio.
- Actualización Hito 4.

(Oficina Técnica)

### **11.00-11.30h INTERVENCIÓN INDIVIDUAL POR SOCIO PARA VALORAR AVANCES TÉCNICOS DE CARA AL CIERRE DEL PROYECTO.**

- Valoración por parte de cada empresa, de los resultados técnicos parciales más destacables obtenidos en el Hito 4 y de los resultados finales alcanzados, desde un punto de vista técnico, a lo largo del proyecto.

(3 min/empresa).

### **11.30-12.00h REVISIÓN DE LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO POR HISPATEC EN SU NUEVA LÍNEA ESPECIFICA PARA HITO 4.**

- Breve presentación por parte de Hispatec de la solución/ algoritmo desarrollado (Prototipo)
- Propuesta Hispatec a los socios para la venta de la solución desarrollada.
- Acciones futuras en relación a la mejora del algoritmo desarrollado en Globalviti.

(HISPATEC)

### **12.00-12.20h REVISIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL HITO 4. ACCIONES DE CARA AL CIERRE DEL PROYECTO.**

- Presentación de las acciones de comunicación realizadas en el marco del Hito 4. Propuesta de acciones hasta fin de Proyecto.

(Oficina Técnica)

**12.20-12.30h ESTABLECIMIENTO DEL CALENDARIO DE REUNIONES HASTA FINAL DE PROYECTO.**

Recordatorio de calendario de reuniones para el Hito 4:

- Opciones para celebrar el último Comité Técnico
- Valoración y propuesta para celebrar la Jornada de Presentación de Resultados
- Visita de seguimiento CDTI hito 4 a Cataluña. Fecha por definir.
- Valorar celebración o no del último 10º Comité ejecutivo para septiembre/octubre (socios empresariales)

(Oficina Técnica y empresas)

**12.30h FINALIZACIÓN 9º COMITÉ EJECUTIVO.**

*Nota: Se ruega confirmación de asistentes ([fboned@artikai.es](mailto:fboned@artikai.es), [cgarcia@artikai.es](mailto:cgarcia@artikai.es)).*